

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.09.2015
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ: **BETON GARONE s.r.o.**
Lutinská 686/55
082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 36489603
DIČ: 2021767473
Bankové spojenie: ČSOB Prešov
Číslo účtu: 4020891494/7500
IBAN: SK807500 0000 0040 2089 1494
Zastúpená: Jarmila GARNEKOVÁ – konateľka
Telefón: 0907 506934


Objednávateľ: **OBEC ROŽKOVANY**
Rožkovany 106
082 71 Lipany
IČO: 00327719
DIČ: 2020711715
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 7524695001/5600
IBAN: SK25 5600 0000 0075 2469 5001
Zastúpená: PhDr. Beáta Kollárová, PhD – starostka obce
Telefón: 051 4572321, 0905 234096

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 17.09.2015 (ďalej len Zmluva o dielo):

1. Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo bola v porovnaní s rozsahom dodávok materiálu a prác dohodnutých v prílohe č.1 k Zmluve o dielo zistená nutnosť dodávky materiálu a prác navyše. Zhotoviteľ dodal navyše materiál na zabezpečenie predmetu diela.
2. Z dôvodu uvedeného v bode č.1 tohto článku sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene článku IV. Zmluvy o dielo nasledovne:
„Cena diela je 22.427,50 EUR bez DPH , t.j. 26 913,- EUR s DPH. Táto cena je pevná a nemenná po celú dobu trvania zmluvy a obsahuje všetky náklady spojené s vykonaním diela v súlade so Zmluvou o dielo a prílohou č. 1 k Zmluve o dielo.
3. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Rožkovanech dňa: 05.10.2015

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

V PEČOVSKÉJ NOvej VSI dňa 5.10.2015

